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PREFEITURA MUNICIRAL DE CASTRO - 30 DE JULHO DE 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N° 320/2009

DATA DO TERMO ADITIVO: 18 DE FEVEREIRO DE 2010

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CASTRO - Estado do Para-
na, com endereco na Praca Pedro Kaled, n° 22, inscrito no CNPJ/
MF n°77.001.311/0001-08, neste ato representado pelo seu Pre-
feito Municipal Sr. MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR, portador da
CI/RG n° 3.044.220-2/PR e do CPF/MF n° 792.370.299-34.

CONTRATADA: CONCIPASA CONSTRUGAO CIVIL, PAVI-
MENTAGAO E SANEAMENTO LTDA.,, inscrita no CNP)/MF
n° 10.608.981/0001-93 representada neste ato por seu Sécio
Administrador Sr. JOSE GABRIEL VARGAS portador da CI/RG n°
6.069.453-2/PR e do CPF/MF n° 025.221.269-03..

CLAUSULA QUINTA — PRAZOS:
PARAGRAFO PRIMEIRO: Prorrogado o prazo de execucao do
contrato para |5 de Outubro de 2010

PARAGRAFO SEGUNDO: Prorrogado o prazo de vigéncia do
contrato para |5 de Abril de 201 1.

Edificio da Prefeitura Municipal de Castro, 18 de Feve-
reiro de 2010.

MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR - Prefeito Municipal

CONCIPASA CONSTRUCAO CIVIL, PAVIMENTACAO
E
SANEAMENTO LTDA.
JOSE GABRIEL VARGAS - Sécio Administrador

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N° 321/2009

DATA DO TERMO ADITIVO: 22 DE MARCO DE 2010

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CASTRO - Estado do Para-
n4, com enderego na Praga Pedro Kaled, n° 22, inscrito no CNPJ/
MF n°77.001.311/0001-08, neste ato representado pelo seu Pre-
feito Municipal Sr. MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR, portador da
CI/RG n° 3.044.220-2/PR e do CPF/MF n° 792.370.299-34.
CONTRATADA: CONCIPASA CONSTRUGAO CIVIL, PAVI-
MENTACAO E SANEAMENTO LTDA.,, inscrita no CNPJ/MF
n° 10.608.981/0001-93 representada neste ato por seu Sécio
Administrador Sr. JOSE GABRIEL VARGAS portador da CI/RG n°
6.069.453-2/PR e do CPF/MF n°® 025.221.269-03..

CLAUSULA QUINTA - PRAZOS:
PARAGRAFO PRIMEIRO: Prorrogado o prazo de execugao do
contrato para 20 de Novembro de 2010

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO

PARAGRAFO SEGUNDO: Prorrogado o prazo de vigéncia do
contrato para 20 de Marco de 201 I.

Edificio da Prefeitura Municipal de Castro, 22 de Mar-
co de 2010.

MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR - Prefeito Municipal

CONCIPASA CONSTRUCAO CIVIL, PAVIMENTAGCAO
E
SANEAMENTO LTDA.
JOSE GABRIEL VARGAS - Sécio Administrador

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N° 323/2009

DATA DO TERMO ADITIVO: 26 DE FEVEREIRO DE 2010

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CASTRO - Estado do Para-
na, com endereco na Praga Pedro Kaled, n° 22, inscrito no CNPJ/
MF n°77.001.311/0001-08, neste ato representado pelo seu Pre-
feito Municipal Sr. MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR, portador da
CI/RG n° 3.044.220-2/PR e do CPF/MF n° 792.370.299-34.

CONTRATADA: CONCIPASA CONSTRUCAO CIVIL, PAVI-
MENTAGCAO E SANEAMENTO LTDA.,, inscrita no CNPJ/MF
n® 10.608.981/0001-93 representada neste ato por seu Sécio
Administrador Sr. JOSE GABRIEL VARGAS portador da CI/RG n°
6.069.453-2/PR e do CPF/MF n° 025.221.269-03..

CLAUSULA QUINTA - PRAZOS:
PARAGRAFO PRIMEIRO: Prorrogado o prazo de execugdo do
contrato para 20 de Outubro de 2010

PARAGRAFO SEGUNDO: Prorrogado o prazo de vigéncia do
contrato para 20 de Janeiro de 201 |.

Edificio da Prefeitura Municipal de Castro, 26 de Feve-
reiro de 2010

MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR - Prefeito Municipal

CONCIPASA CONSTRUCAO CIVIL, PAVIMENTACAO E
] SANEAMENTO LTDA.
JOSE GABRIEL VARGAS - Sécio Administrador

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N° 353/2009

DATA DO TERMO ADITIVO: 14 DE JUNHO DE 2010
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CASTRO - Estado do Para-

na, com endereco na Praca Pedro Kaled, n° 22, inscrito no CNP)/
MF n°77.001.311/0001-08, neste ato representado pelo seu Pre-
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feito Municipal Sr. MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR, portador da
CI/RG n° 3.044.220-2/PR e do CPF/MF n° 792.370.299-34.

CONTRATADA: J. C. FANHA & CARNEIRO LTDA,, inscrita no
CNPJ/MF n°05.222.018/0001-51 representada neste ato por seu
Sécio Gerente Sr. JEAN CLAITON FANHA portador da CI/RG
n°7.172.300-3/PR e do CPF/MF n° 021.263.999-40.

CLAUSULA QUINTA — PRAZOS:
PARAGRAFO PRIMEIRO: Prorrogado o prazo de execucao do
contrato para |2 de Dezembro de 2010

PARAGRAFO SEGUNDO: Prorrogado o prazo de vigéncia do
contrato para |2 de Junho de 201 1.

Edificio da Prefeitura Municipal de Castro, 14 de Junho
de 2010.

MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR - Prefeito Municipal

J. C. FANHA & CARNEIRO LTDA.
JEAN CLAITON FANHA - Sécio Gerente

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N° 354/2009

DATA DO TERMO ADITIVO: 14 DE JUNHO DE 2010.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CASTRO - Estado do Para-
na, com endereco na Praga Pedro Kaled, n° 22, inscrito no CNPJ/
MF n°77.001.311/0001-08, neste ato representado pelo seu Pre-
feito Municipal Sr. MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR, portador da
CI/RG n° 3.044.220-2/PR e do CPF/MF n° 792.370.299-34.

CONTRATADA: J. TURECK ARTEFATOS DE CIMENTO
LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob n°® 00.794.451/0001-48, re-
presentada neste ato por seu Sécio Proprietario Sr. JOELCIO
ANTONIO TURECK, portador da CI/RG n°®793.419-0/PR e do
CPF/MF n° 078.936.129-91.

CLAUSULA QUINTA - PRAZOS:

PARAGRA FO PRIMEIRO: Prorrogado o prazo de execugio do
contrato para |12 de Dezembro de 2010

PARAGRAFO SEGUNDO: Prorrogado o prazo de vigéncia do

contrato para |2 de Junho de 201 I.

Edificio da Prefeitura Municipal de Castro, em |4 de
Junho de 2010

MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR - Prefeito Municipal

J. TURECK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
JOELCIO ANTONIO TURECK - Sécio Proprietario



